**Gestió de Projectes.** Avaluació dels lliuraments.
**Lliurament 2: Planificació temporal.**
**Rubrica d'avaluació. Kiara Rodriguez Uribe**

| | | Ben assolit (4) | Suficienment Assolit (3) | Insuficient assolit (2) | No assolit (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Contingut | **Descripció de les tasques** | | S'han identificat i codificat totes les tasques a nivell individual, incloent hores, precedències, recursos i taula resum. No obstant això, es manté una actitud crítica ja que tasques com M1 (65 h) o D1 (50 h) tenen un volum elevat i es podrien haver dividit en subtasques més petites (<50 h). | | |
| | **Estimacions i Gantt** | | Les estimacions sumen les 450 hores totals equivalents als 18 ECTS i hi ha coherència temporal. No obstant això, la concurrència contínua de la documentació i el seguiment periòdic es podria reflectir de forma encara més intermitent i dinàmica en el diagrama. | | |
| | **Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles** | S'ha definit una matriu completa de plans B per als tres riscos principals (R1, R2, R3), quantificant l'impacte temporal exacte en hores i l'efecte sobre l'abast tècnic, garantint la defensa en les dates previstes. | | | |
| Forma | **Organització** | Estructura impecable segons la normativa GEP de la FIB maquetada en \LaTeX, amb portada oficial, numeració correcta de capítols, seccions, taules i figures, i bona integració dels continguts. | | | |
| | **Claredat** | Redacció fluida amb vocabulari tècnic i acadèmic viscut (WBS, VertiPaq, DAX, ETL, ECTS). La lectura és senzilla i el suport visual de les taules facilita la comprensió. | | | |
| | **Redacció** | Text totalment revisat, lliure d'errors gramaticals, ortogràfics o de puntuació. | | | |